



Tielaitos


Tienpidon työohjelma 1992

**Ohjelmointi
ja seuranta**

Helsinki 1992

Tiehallitus

08 TIEL / TIE



Tielaitos

Tiehallituksen kirjasto

Doknro: 920436

Nidenro: 920548

Ohjelmointi ja seuranta

Tienpidon työohjelma 1992

Tielaitos
Tiehallitus, Tuotanto-osasto

Helsinki 1992

Valtion painatuskeskus
Pasilan VALTIMO
Helsinki 1992
Julkaisua saatavana
Tiehallitus, tuotannon ohjaus

Tielaitos
Tiehallitus
Opastinsilta 12 A
PL 33
00521 HELSINKI
Puh.vaihde (90) 1541

Lukijalle

Valtioneuvosto ja työministeriö hyväksyivät tielaitoksen vuoden 1992 työohjelmat 23 päivänä tammikuuta 1992. Varsinaisessa työohjelmassa on tielaitokselle osoitettu 5 848 Mmk ja työllisyystyöohjelmassa 49,3 Mmk. Lisäksi työvoimapiirien toimistojen käytettäväksi on varattu tienpidon työllisyysrahoitusta 36 Mmk.

Työohjelmien työllistävä vaikutus on kokonaisuudessaan keskimäärin 12200 henkilöä. Henkilöstön määrän kasvu vuoteen 1991 verrattuna johtuu siitä, että vuoden 1992 työohjelmiin on sisällytetty virkasuhteinen henkilöstö. Työohjelmien investointihankkeiden työvoimavahvuudesta tulee olla ns. pitkäaikaisyöttömiä 10 prosenttia eli yhteensä 294 henkilöä.

Päätös tielaitoksen vuoden 1992 työohjelmista ja työllisyyslain velvoitteiden toteuttamisesta (5800/311/91 TM, 23.1.1992) on lähetetty tiepiireille tiedoksi ja noudatettavaksi kirjeellä To-9/12/92, 28.1.1992.

Hankeluettelo on otettu kaikki kehittämisen hankkeet, työllisyystyöt ja perustienpidon suurimmat hankkeet.

Sisällysluettelo


	Sivu
Lukijalle	2
1. Tie- ja siltahankkeet	5
2. Talonrakennushankkeet	33
3. Työvoima	37
4. Määrärahat ja kustannukset	45
Lyhenteiden selitykset	51

1. Tie- ja siltahankkeet

Tie- ja siltahankkeet: Uusimaa

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
203	Vi 3 KARHUNKORPI-HPR MO	HYVINKÄÄ NURMUJÄRVI	334600	246700	66000	RMOT	19,0	12.1992
206	Vi 3 KEIMOLA - KARHUNKORPI MO	NURMUJÄRVI VANTAA	287400	255700	20000	RMOT	16,5	
208	Ki 51 HAUKILAHTI-HELSINGIN KAUPUNGIN RAJA	ESPOO	200900	15000	55000	ETL	4,0	12.1994
209	Mi 154 KUGGSUNDIN SILTA	PORVOON MLK	32100	7100	24000	LOSI	2,2	12.1993
213	Ki 51 KIRKKONUMMEN KOHDALLA	KIRKKONUMMI	99600	94300	5300	ETL	10,4	
215	Ki 50 TIKKURILA-HAKUNILA + ERITASO	HELSINKI,VANTAA	358800	177800	89000	ETL	9,7	12.1993
220	Mi 152 MAANTIEKYLÄ-KORSO	VANTAA,TUUSULA	45200	43500	1700	RUUS	8,2	12.1986
222	Mi 137 VALKOISENLÄHTEENTIE-HYRYLÄ	TUUSULA,VANTAA	419300	70300	80200	RKAP	70,0	12.1994
254	Mi 1404 JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN	PORNAINEN SIPOO	36000	200	10000	SPSR	14,7	12.1994
302	Mi 113 SOLVIK-SIUNTIO	SIUNTIO	24900	900	2000	ETL	10,2	12.1993
501	RANTARADAN YMPÄRISTÖN LIIKJÄRJESTELYT UUDENMAAN PIIRIN OSUUS	SIUNTIO, POHJA	52000	2000	2000	RUUS	13,2	12.1994
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
234	Mi 149 NIKKILÄN TIEJÄRJESTELYT	SIPOO	7800	800	7000	SPKP	4,7	12.1992
235	Mi 140 MÄNTSÄLÄN TIEJÄRJESTELYT	MÄNTSÄLÄ	14300	8500	5800	AJTU	5,3	12.1992
246	Ki 51 KIRKKONUMMEN LIIKENNETURV.- HANKKEET	KIRKKONUMMI ESPOO	34600	30600	4000	AJTU	32,0	12.1992
421	MT 139 PALOJOKI-NAHKELA	TUUSULA NURMUJÄRVI	6900	300	5600	KETU	6,2	5.1993
Perustienpito, alkavat								
315	Pi 11261 NUMMELA-OJAKKALA JKP	VIHTI	7000	0	3600	KETU	4,0	12.1993
403	Pi 11199 VIH DIN KK:N YLEISET TIET	VIHTI	12900	0	2200	KETU	5,7	12.1993
404	Mi 1701 PYÖRÄHTÄLÄ-KUIVANTO	ORIMATTILA	12100	0	300	RPSR	14,2	12.1994
420	Mi 139 NURMUJÄRVI-PALOJOKI	NURMUJÄRVI	6000	0	6000	KETU	3,5	12.1992


Uudenmaan tiepliri



Tie- ja siltahankkeet: Turku

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
200	Vi 1 PAIMIO-TURKU MO	PIIKKIÖ	1075600	87200	154000	RMOT	9,9	12.1996
201	Ki 40 RAISIONLAHTI-KAUSELA TIEJÄRJESTELYINEEN	RAISIO	419700	164700	105000	RKAP	6,0	12.1995
242	Vi 2 NAKKILAN ETL	NAKKILA	30200	23200	7000	ETL	3,0	10.1992
249	Pi 13004 LAMPALUOTO-AHLAINEN	PORI	64000	31000	22000	RUUS	8,0	12.1993
252	Vi 8 RAUMA E ERITASO	RAUMA	53000	18000	24300	RKAP	2,7	10.1993
300	Mi 2133 LOIMAA-ALASTARO-VIRTTAA	ALASTARO	58600	34600	13000	SPÖS	13,2	12.1993
413	Mi 216 PANEUA-EURAKOSKI	KIUKAINEN	16000	11000	5800	RUUS	3,8	12.1991
Kehittäminen, alkavat								
125	Vi 2 HUITTISTEN KOHDALLA	HUITTINEN	18600	0	4900	ETL	0,0	12.1993
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
309	Ki 42 LAPPI TL KESKUSTAN TEIDEN JÄRJ.	LAPPI TL	9900	9657	200	KETU	2,5	12.1991
140	Mi 244 HARJAVALLAN KEV.LIUK.	HARJAVALLA	9780	1500	8280	KETU	5,2	09.1992
149	Mi 205 EURAN KEVYENLIUKENTEEN JÄRJ.	EURA	9881	4000	4500	KETU	3,0	09.1993
247	Mi 2611 MANSONIEMI-RAIVALA	IKKAALINEN	13100	11600	1500	SPSR	14,5	06.1992
432	Mi 1821 NIEMENKULMA-HARJATTULA	TURKU	21532	5150	3677	RPÖS	3,9	10.1994
676	Pi 13508, SALKOLA	SOMERO	6170	4923	1247	RPSR	8,0	12.1992
820	Mi 213 LOIMAA-SÄKYLÄ	VAMPULA	6800	2300	375	RPÖS	5,4	12.1994
837	Mi 2051 LAITILA-VARHOKYLÄ	LAITILA	5000	931	1431	RPSR	7,9	12.1994
Perustienpito, alkavat								
130	Mi 211 EURAN OHIKULKUTIE	EURA	5700	0	1300	ROHI	2,7	10.1993
179	Mi 2453 NAKKILAN KEV.LIUK.VÄYL.	NAKKILA	5000	0	800	KETU	2,5	09.1993
234	Pi 12177 HARITUN LIITYMÄN PARANT.	TURKU	11000	0	3700	RPÖS	1,0	08.1993
451	Mi 192 VEHMASSALMEN S. T-276	TAIVASSALO	6628	0	1300	SILP	0,0	12.1993
642	Mi 235 VALKOJA-MÄENTAKA	PAIMIO	5575	0	1802	RPÖS	7,2	12.1993

Turun tiepliri



Tie- ja siltahankkeet: Häme

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
213	VT 3 RAUTAHARKON ERITASOITTUMÄ	TAMPERE	74890	39890	25000	ETL	0,0	12.1992
215	VI 9 LAKALAIVA-ALASJÄRVI	TAMPERE	398140	75340	115000	ROHI	10,8	12.1994
222	PI 13785 SÄÄKSJÄRVI-HERVANTA	LEMPÄÄLÄ	36500	5700	22000	SPKP	6,4	12.1993
224	MI 293 KIVELÄ-LAMMI	LAMMI	33000	1000	13000	RPSR	31,5	12.1994
232	VI 3 MO UPR-HÄMEENLINNA	JANAKKALA	541000	399500	91500	RMOT	41,0	12.1993
238	VI 3 LTJ HÄMEENLINNA - LEMPÄÄLÄ	LEMPÄÄLÄ, VAL- KEAKOSKI YM.	13080	12080	1000	AJTU	0,0	12.1991
246	VI 12 HÄLVÄLÄ-SORAMÄKI	HOLLOLA	56600	5100	31000	RMOL	5,7	12.1993
254	MI 338 AITOVUORI-TEISKO	TAMPERE	55280	51080	4200	SPKP	20,0	10.1993
Kehittäminen, alkavat								
221	MI 3024 LEMPÄÄLÄN TAAJAMAJÄRJESTELYT	LEMPÄÄLÄ	19000	0	8000	KETU	4,2	12.1993
241	VI 12 NASTOLA-UUSIKYLÄ	NASTOLA	111000	0	9000	RMOL	8,8	12.1995
260	MI 349 VIRRAT - VPR	VIRRAT	54000	0	12500	SPÖS	16,6	12.1994
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
110	MI 2844 SAVINIEMI-LAUTAPORRAS	FORSSA	10200	3300	2600	RPSR	11,6	12.1994
130	MI 3022 LEUKU-RUUHOLA	PIRKKALA	9050	4970	2400	RPSR	15,7	12.1993
141	PI 14309, 14309 POHJANKYLÄN PT	RUOVESI	6000	400	1200	SPSR	9,9	12.1994
115	MI 2873 VÄHIKKÄLÄ-PUUSTELI	LOPPI	6300	3500	2100	SPSR	7,1	12.1993
140	MI 334 LUODE-KIHNIÖ	KURU	8300	7100	1200	RPSR	23,2	12.1992
131	MI 3041 LEMPÄÄLÄ-RANTOO	LEMPÄÄLÄ	13000	2900	4000	SPSR	9,6	12.1995
181	MI 3254 VEIKAJÄRVI-ARRAKOSKI	PADASJOKI	10600	4323	3000	RPÖS	16,0	12.1994
125	MI 2847 URJALA-TOIJALA	KYLMÄKOSKI	8000	4438	1900	RPSR	10,1	12.1993
185	MI 3233 SÄYNÄJÄRVI-SAHALAHTI	PÄLKÄNE	13500	2000	3100	RPSR	13,0	12.1995
145	MI 3413 KOPSAMO-HUIKKO	JUUPAJOKI	8100	7863	200	RPÖS	8,5	12.1992
306	MI 2813 HUMPPILAN TIEJÄRJESTELYT	HUMPPILA	8800	2600	6200	KETU	5,1	12.1992
302	PI 13781 HUOVIN PT	PIRKKALA	9100	2800	6300	SPKP	1,6	12.1992
344	MI 303 TOIJALAN JPR	TOIJALA	6700	4900	1800	KETU	5,0	12.1992
408	MI 2954 HERRALAN ALIKULKUSILTA	HOLLOLA	8900	4100	4800	AJTU	0,0	12.1992
Perustienpito, alkavat								
176	MI 3134 NASTOLA-RUUHJÄRVI	NASTOLA	5600	0	1500	RPSR	6,5	12.1994




- Kehittämishanke, tie
- Kehittämishanke, silta
- Perustienpito, tie
- Perustienpito, silta

Tie- ja siltahankkeet: Kymi

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
R200	Ki 60 HEPARO-VOIKKAA	VALKEALA, KUUSANKOSKI	104000	99100	4900	ROHI	5,4	11.1991
R350	Vi 7 OTSOLA - SUMMA	KOTKA, VEHKALAHTI	337000	23000	81000	RMOT	12,0	11.1994
R402	Vi 7 UPR-HEINLAHTI	PYHTÄÄ	37000	22000	15000	RPKP	20,8	10.1992
Kehittäminen, alkavat								
R450	Vi 6 TAAVETIN KOHTA	LUUMÄKI	22000	0	4000	RPKP	4,1	10.1993
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
K457	Pi 14616 JYRÄÄN PT	VALKEALA	7400	300	3500	RPSR	3,5	10.1993
K552	Mi 377 TUOHIKOTTI-SAVITAIPALE	SAVITAIPALE	8200	6500	1700	RPSR	12,7	10.1992
R202	Pi 14528 PYHTÄÄN KESKUSTA	PYHTÄÄ	5400	500	4900	SPÖS	1,7	10.1992
R203	Mi 367 MÄKIKYLÄ-JOKISILTA	KOUVOLA	6600	2100	4500	SPKP	1,0	09.1992
Perustienpito, alkavat								
R406	Vi 12 KAUSALAN KOHTA	IIITI	5600	0	5600	KETU	0,6	10.1992

Kymen tiepilvi



Tie- ja siltahankkeet: Mikkeli

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
R219	Vi 5 VIERUMÄKI-MYLLYKYLÄ	HEINOLAN MLK	73700	56700	6000	RMOL	9,8	12.1993
R225	Vi 5 MYLLYKYLÄ-HEINOLANKYLÄ	HEINOLA	395000	145500	112900	RMOT	6,7	12.1996
R228	Ki 59 ORAVANKIVENSALMEN SILTA	HARTOLA	24100	8100	16000	SILP	0,1	12.1992
Kehittäminen, alkavat								
R232	Vi 5 HEINOLA P-LUSI	HEINOLAN MLK	193000	0	5000	RMOT	8,9	12.1996
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
R318	Vi 13 HAAHKALAN LIITTYMÄ	MIKKELI	6300	300	6000	RKAP	1,0	12.1992
R309	Pi 15098 TOKERO-OTAVA	MIKKELIN MLK.	9600	800	3000	SPÖS	2,8	12.1993
R308	Mi 446 HAARAJOKI - K-SPR	KANGASNIEMI	9200	1000	4000	RPÖS	17,7	12.1993
R330	Pi 15208 VUOLINKO-NÄRVÄLÄN PTL	MIKKELIN MLK.	10000	900	3800	RPÖS	12,2	12.1993
R253	Mi 414 KIRKKOPORTTI-KAUPPI	HEINOLAN MLK	6900	4500	2400	SPSR	3,7	12.1992
R325	Vi 5 HIETANEN-OTAVA	MIKKELIN MLK.	16200	5200	11000	SPKP	5,5	12.1992
Perustienpito, alkavat								
R322	Mi 4681 PUKKIKANGAS-HÄRMÄNIEMI	KANGASLAMPI	5200	0	3400	RPSR	5,0	12.1993
R256	Pi 15145 ANTTOLAN KESKUSTA	ANTTOLA	8100	0	2000	RPÖS	2,5	12.1993
R353	Pi 15346 RANTASALMEN KESKUSTA	RANTASALMI	12000	0	4500	RPKP	2,1	12.1993

Mikkelin tiepiiri



- Kehittämishanke, tie
- Kehittämishanke, silta
- Perustienpito, tie
- Perustienpito, silta
- Työllisyysuhanke, tie

Tie- ja siltahankkeet: Pohjois-Karjala

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
201	Vt 17 NOIJAKAN ERITASOLIITTYMÄ	JOENSUU	39500	7400	16000	ETL	1,2 1,6	10.1993
Kehittäminen, alkavat								
215	Mt 5053 ROMPPALA - AHVENINEN	KONTIOLAHTI, ENO	30400	0	3000	SPKP	18,6	10.1994
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
204	Mt 487 KITEEN KESKUSTA, VT 6:N LIITTYMÄ (Tolosenmäen liittymä)	KITEE	14600	3300	6100	TAJA	3,0	10.1993
210	Mt 500 NIIRALA - VÄRTSILÄ	VÄRTSILÄ	10500	3500	7000	KETU	5,6	12.1992
Työllisyystyöt, aiemmin budjetoidut								
202	Mt 4882 KITEE-JUURIKKA	KITEE	11100	5000	6100	RPÖS	11,2	11.1992
Työllisyystyöt, alkavat								
240	Mt 490 NIIRALAN RAJANYLITYSPAIKAN TIEJÄRJESTELYT	VÄRTSILÄ	7100	0	1700	RUUS	1,7	1993


Pohjois-Karjalan tiepiiri



Tie- ja siltahankkeet: Kuopio

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
284	Vt 5 VUORELA-SIILIJÄRVI	SIILIJÄRVI	272000	216700	53000	RMOT	14,3	10.1992
342	Mt 542 MIKKELIN PR.-PAJUMÄKI	TUUSNIEMI	39000	10200	16000	SPÖS	31,0	10.1994
349	Kt 69 KIVISALMI-RAUTALAMPI	RAUTALAMPI	26000	15000	11000	SPÖS	13,8	11.1992
420	Vt 5 PITKÄLAHTI-JYNKKÄ	KUOPIO	100700	89700	11000	RMOT	3,7	07.1992
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
204	Mt 576 KOIVUMÄKI-VARPAISJÄRVI	VARPAISJÄRVI	20900	6300	9000	RPÖS	17,8	10.1993
237	Vt 5 PÖLJÄ-MÄNTYLÄHTI	LAPINLAHTI	27000	25000	2000	RPKP	17,9	08.1992
281	Vt 5 LEVÄNEN-VUORELA VALAISTUS	KUOPIO	9200	4900	4300	AJTU	15,2	08.1992
Perustienpito, alkavat								
277	Mt 5775 TAHKOVUORI	NILSIÄ	11700	0	4000	RPÖS	7,2	10.1993
279	Pt 16228 MAANINGAN KESKUSTA	MAANINKA	10700	0	5000	RPÖS	2,8	10.1993


Kuopion tiepiiri



Tie- ja siltahankkeet: Keski-Suomi

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
210	Vt 4 PUKKINIITTY-PUMPERI	JYVÄSKYLÄ	98967	74264	24000	RMOT	6,3	10.1992
253	Mt 637 KUUSAN SILTA	LAUKAA	24407	20540	6500	SILP	1,0	10.1993
258	Mt 624 PETÄJÄVESI-MULTIA	PETÄJÄVESI, MULTIA	69618	27294	28000	RUUS	25,7	10.1993
259	Mt 6375 VEHNIA-ROKKASUO	LAUKAA	24304	19192	2000	RPSR	13,0	10.1992
Kehittäminen, alkavat								
206	Pt 16563 JÄMSÄ-KAIPOLA	JÄMSÄ	21800	0	7700	KETU	4,4	10.1994
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
243	Ki 77 KYJÄRVI-HILMONLAHTI	KARSTULA, KYJÄRVI, KANNONKOSKI	12400	4200	8200	RPÖS	34,2	10.1992
247	Mt 648 AUTIOLAHTI-KALLIO	SAARJÄRVI, KARSTULA KANNONKOSKI	23300	2000	7000	RPÖS	21,5	10.1993
299	Mt 3481 HAAPAMÄEN KESKUSTA	KEURUU	5380	1020	4360	KETU	1,2	10.1992
407	Mt 646 KIVIJÄRVI-MUHOLA	KIVIJÄRVI, KINNULA	7100	500	4100	RPÖS	19,8	10.1993
Perustienpito, alkavat								
274	Mt 651 KESKUSTA-MUSTIKKAKORVENTIE	SAARJÄRVI	5750	0	5750	KETU	2,4	10.1992
338	Mt 3254 KUHMALAHDEN KR.-PADASJOEN KR.	KUHMOLINEN	7550	0	2200	RPÖS	8,6	10.1993
406	Pt 16944 KINNULAN KESKUSTA	KINNULA	5900	0	5900	KETU	3,8	10.1992


Keski- Suomen tiepiiri



Tie- ja siltahankkeet: Vaasa

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
R200	Vt 3 HELSINGBY-PITKÄMÄKI	VAASA, MUSTASAARI	199900	22300	57000	RMOT	8,9	12.1994
R221	Mt 664 ISOJOEN KESKUSTASSA JA ISOJOKI-DAGSMARK	ISOJOKI	32200	24900	7300	RPÖS	25,8	12.1992
R300	Kt 64 MUNAKAN SILLAN KOHTA	YUSTARO	28400	20700	1000	SPKP	3,3	12.1994
R301	Kt 67 RINTALANMÄKI-ITIKKA	SEINÄJOKI	68900	46100	20600	ROHI	5,5	12.1993
R324	Mt 349 HPR-ÄHTÄRI	ÄHTÄRI	34700	7700	22300	SPÖS	15,8	12.1993
Kehittäminen, alkavat								
R291	Vt 3 TPR-JALASJÄRVI	JALASJÄRVI	79200	0	9000	RPKP	25,7	12.1995
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
K123	Pt 17813 ÖSTERHANKMON PT	MUSTASAARI	9700	7000	2700	RPSR	10,1	12.1992
R241	Mt 747 YTTERESSE-ÅSBACKA	PEDERSÖRE, KRUUNUPYY	31400	22000	9400	RPÖS	22,4	12.1992
R325	Mt 7044 LUKKARIN TASORISTEYS	LAPUA	7500	4800	2700	AJTU	0,5	12.1992
R326	Mt 712 PYNTTÄRI-SÄNKIAHO	ALAJÄRVI	10300	2800	7500	KETU	6,3	12.1992
R328	Pt 17594 KÖPINGSVÄGEN	MAALAHTI	7200	2800	4400	TAJA	1,6	12.1992
R381	Kt 67 KEPPO-YTTERJEPPÖ	UUSIKAARLEPPY	5900	1600	4300	AJTU	9,8	12.1992
R396	Mt 7494 LEPPÄLUOTO-FURUHOLMEN	PIETARSAARI	10200	4100	6100	KETU	2,2	12.1992
Perustienpito, alkavat								
R299	Mt 7002 KOSKENKORVAN YHDYSTIE	ILMAJOKI	10600	0	4700	AJTU	1,9	12.1993
R322	Vt3 LAIHIAN KEVYENLIUKENTEN JÄRJESTELYT	LAHIA	5100	0	5100	KETU	1,7	12.1992
R377	Vt 8 BODHOLM-SEIPLAX	ORAVAINEN	15500	0	4700	KETU	4,7	12.1993
R403	Pt 17047 DAGSMARK-KARIJOKI	KRISTIINANKAU- PUNKI, KARIJOKI	5400	0	3400	RPSR	9,3	12.1993
R409	Mt 723 POUTTULA-UNTAMALA	YUSTARO	18500	0	7000	SPÖS	11,2	12.1993
R412	Mt 690 KURIKKA-JOUPPILA	KURIKKA	14200	0	5100	RPÖS	5,9	12.1993


Vaasan tiepiiri



Tie- ja siltahankkeet: Keski-Pohjanmaa

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
273	Mi 798 HAAPAVEDEN TIEJÄRJESTELYT	HAAPAVESI	28000	6000	22000	TAJA	9,0	10.1992
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
R271	Vi 4 EMOLAHTI-RUUTIKKALA	PYHÄJÄRVI	37700	6000	20000	RPKP	33,6	12.1993
Perustienpito, alkavat								
R275	Vi 8 RAHVO-OUUN PIIRIN RAJA	KALAJOKI	8100	0	3000	RPKP	23,0	12.1993
R276	Pi 18183 NIEMELÄNKYLÄ-YLVIESKA	YLVIESKA	6200	0	2000	KETU	4,4	12.1993
274	Mi 796 LEHTIMÄKI-KOKKOVUORI	HAAPAVESI	18200	0	6500	RPÖS	20,0	12.1993


Keski-Pohjanmaan tiepiiri



Tie- ja siltahankkeet: Oulu

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
R230	Vi 4 KELLO-RÄINÄNPERÄ	OULU	243000	101000	71000	RMOL	19,9	09.1993
R261	Pi 18693 SANGIN SILTA	OULU	14400	5400	9000	LOSI		08.1992
R240	Vi 4 LINNANMAA-KELLO	OULU, KELLO	65000	1245	10000	RKAP	6,0	10.1994
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
R246	Pi 18709 RAITOTIE-HAKOSELKÄ	HAUKIPUDAS	8700	2700	4300	RPKP	6,6	09.1992
R411	Vi 4 SIPOANKYLÄ-RANTSILA	RANTSILA	21547	19247	2300	RPKP	9,0	06.1992
R413	Mi 821 VORNA-PIHKALA	PULKILA, KESTILÄ	7500	2000	5500	RPSR	9,7	09.1992
Perustienpito, alkavat								
R414	Mi 805 PIIPPOLA-PIHKALA	PIIPPOLA, KESTILÄ	22300	0	4400	RPÖS	19,8	08.1994


Oulun tiepiiri



Tie- ja siltahankkeet: Kainuu

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut								
R209	Vt 18 MÄKRÖ-SUDENSUU	KAJAANI	18400	18100	300	KETU	4,8	12.1991
R254	Ki 76 SOTKAMON KESKUSTAN LJ II	SOTKAMO	20110	8000	10650	RPKP	5,1	12.1993
Perustienpito, aiemmin budjetoidut								
R217	Mt 899 KULUNTALAHDEN TIEJÄRJESTELYT II	KAJAANI	19280	9400	9880	RPÖS	2,9	12.1992
R229	Pt 19033 VUOTTOLAHTI-VUORES LAHTI	VUOLVOKI	13960	4460	7500	RPSR	15,0	12.1993
Perustienpito, alkavat								
R251	Pt 19047 KOUTANIEMI	KAJAANI	7900	0	2000	RPÖS	6,1	12.1993
R301	Mt 882 KAINUANMÄKI-MELALAHTI	PALTAMO	16000	0	5030	RPSR	13,1	12.1994
Työllisyystyöt, aiemmin budjetoidut								
R232	Pt 19277 LAUTTAKYLÄ	HYRYNSALMI	6260	3560	2700	RPSR	35,0	09.1992
R234	Mt 892 ÄMMÄNSAARI-KIVELÄNVAARA	SUOMUSSALMI	21260	7100	7800	RPÖS	15,1	12.1993
R236	PALJAKKA-UKKOHALLA	PUOLANKA	15520	4120	8400	RUUS	11,1	12.1993

Kainuun tiepiiri



- Kehittämishanke, tie
- Kehittämishanke, silta
- Perustienpito, tie
- Perustienpito, silta
- Työllisyysshanke, tie

Tie- ja siltahankkeet: Lappi

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Toimen- pide	Pituus km	Avataan liiken- teelle
-----	---------------	--------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------	------------------------------

Kehittäminen, aiemmin budjetoidut

R214 Pt 19791 SUVANNON SILTA	PELKOSENNIEMI	22900	22600	300	LOSI	0,0	
R241 Mt 940 ÄKÄSLOMPOLON KYLÄN KOHTA	KOLARI	21000	20800	200	RPÖS	5,8	
R243 Vt 4 ROVANIEMI-SAARENKYLÄ	ROVANIEMI,	135000	33500	27250	RKAP	2,2	09.1996
	ROVANIEMEN MLK						
R248 MT 939 YLLÄSJÄRVI-RUOTTAMA	KITTILÄ,KOLARI	41720	33750	7670	RUUS	25,4	10.1992
R265 Mt 970 KAAMANEN-SYYSJOKI	INARI	17040	16640	400	SPÖS	13,1	
R266 Mt 970 SYYSJOKI-PETSIKKO	INARI	25860	25560	300	SPÖS	21,5	
R273 Mt 970 UTSJOEN SILTA	UTSJOKI	39550	3050	10000	RUUS	0,0	10.1993
R316 Po 50023 JÄNISKOSKI-NORJAN RAJA	INARI	31280	18400	6580	SPSR	23,2	10.1993

Kehittäminen, alkavat

R298 VT 4, MT 9521 ROVANIEMEN LENTO-ASEMAN SISÄÄNTULOTIE	ROVANIEMEN MLK	15500	0	7300	SPKP	5,2	10.1993
--	----------------	-------	---	------	------	-----	---------

Perustienpito, aiemmin budjetoidut

R227 Vt 21 ORAJÄRVI-OLOSJOKI	PELO	22300	19600	2700	RPÖS	12,3	07.1992 *)
R233 Pt 19514 PAJUSAAREN PT	KEMI	12650	10650	2000	SPÖS	2,3	08.1992 *)
R235 Vt 21 POHJASENVAARA-KOLARI	KOLARI	21300	8350	12700	RPÖS	9,4	10.1992
R245 PT 19526 YLÄRAUMO-KYLÄJOKI, RAUMOJOEN SILLAN KOHDALLA	TORNIO	11160	1700	9360	RPÖS	0,2	09.1992
R281 VT 4 KANAVOINTI KEMINMAAAN TEOLLISUUSALUEEN KOHDALLA	KEMINMAA	7610	6890	720	RPKP	1,7	08.1992 *)

Perustienpito, alkavat

R206 KT 78, MT 926 OJANPERÄ-VUOPAJANTIE	ROVANIEMEN MLK	12000	0	100	KETU	4,5	11.1993
R234 VT 21 SIEPPUJÄRVI-POHJASENVAARA	KOLARI	19050	0	7000	RPÖS	11,3	10.1993

Työllisyystyöt, aiemmin budjetoidut


R216 Po 50001 PYHÄJÄRVI-LUOSTO	PELKOSENNIEMI	21200	21000	200	RPÖS	21,3	
R217 Mt 950 SALLA-SALLATUNTURI	SALLA	8925	8825	100	SPÖS	7,2	
R220 Mt 965 KEMIHAARAN SILTA-SILLANKORVA	SAVUKOSKI	13100	6800	6100	RPSR	11,0	10.1992
R224 Mt 941 KUUMAKANGAS-LAPIONIEMI	POSIO	8300	8200	100	RPÖS	8,1	
R238 Mt 924 RUONAKOSKI-NUUPAS JA RAISKION SILTA	RANUA	22080	16930	5000	SPSR	12,6	09.1992
R299 Mt 9572 RAUHALA-KUTUNIVA	KITTILÄ,MUONIO	18500	8300	6000	RUUS	10,7	09.1993
R306 Mt 923 ANTTILANKANGAS-KIVIOJA	TERVOLA	5500	5400	100	RPSR	4,8	

Työllisyystyöt, alkavat

R213 Po 50010 KETOMELLAN SILTA	ENONTEKIÖ	9500	0	5000	LOSI	2,1	10.1993
--------------------------------	-----------	------	---	------	------	-----	---------

*) AVATTU LIIKENTEELLE

Lapin tiepilvi



2. Talonrakennushankkeet

Talonrakennushankkeet

Nro	Hankkeen nimi	Kunnat	Kustann. arvio 1000 mk	Myönn. aikais. 1000 mk	Kustann. v. 1992 1000 mk	Valmis
Piiri: Turku						
155S	KANKAANPÄÄN TMP:N TUKIKOHTA, SUUNNITTELU	KANKAANPÄÄ	500	0	500	1992
155T	TURUN TIEPIIRIN KONEKORJAAMO	TURKU	34600	6900	22000	1993
196	TURUN TIEPIIRIN JOHTOKESKUKSEN RAKENTAMINEN, I VAIHE	TURKU	3000	2500	500	1992
Piiri: Häme						
160	KESKUSVARASTO JA MAATUTKIMUSLABORA- TORIO	TAMPERE	11300	3500	1700	1993
Piiri: Kymi						
T165	KYMEN PIIRIN JOHTOKESKUS	KOUVOLA	7000	250	1170	..
Piiri: Kuopio						
156	IIISALMEN TMP:N TUKIKOHTA	IIISALMI	11000	1000	2000	1993

Talonrakennushankkeet v. 1992


- Konekorjaamo
- ▣ Keskusvarasto
- ▼ Johtokeskus
- Tmp:n päätukikohta




3. Työvoima

TYÖOHJELMIEN TYÖVOIMA 1991..1992


KOKO MAA




UUSIMAA




TURKU




HÄME




KYMI




MIKKELI




POHJOIS-KARJALA




KUOPIO




KESKI-SUOMI




VAASA




KESKI-POHJANMAA




OULU



KAINUU



LAPPI



4. Määrärahat ja kustannukset

KEHITTÄMISHANKKEIDEN KUSTANNUKSET TOIMENPIDERYHMITÄIN 1992

TR-IND. 138

VARSINAINEN TYÖOHJELMA

KUSTANNUKSET MILJ. MK

PIIRI	U	T	H	Ky	Mi	P-K	Ku	K-S	V	K-P	O	Kn	L	YHT.
TOIMENPIDE														
AJTU	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ETL	151	12	25	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	204
KETU	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	16
LOSI	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	33
RKAP	80	129	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	27	247
RMOL	-	-	40	-	6	-	-	-	-	-	71	-	-	117
RMOT	86	154	92	81	118	-	64	24	57	-	-	-	-	675
ROHI	-	-	115	5	-	-	-	-	21	-	-	-	-	141
RPKP	-	-	-	19	-	-	-	-	9	-	-	11	-	39
RPSR	-	-	13	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	15
RPÖS	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	8
RUUS	4	28	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	18	77
SILP	-	-	-	-	16	-	-	7	-	-	-	-	-	23
SPKP	-	-	26	-	-	3	-	-	1	-	-	-	7	38
SPSR	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17
SPÖS	-	13	13	-	-	-	27	-	22	-	-	-	1	76
TAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	22
MUU	85	31	41	17	13	3	8	12	20	3	14	1	17	283
YHTEENSÄ	440	367	374	122	153	22	99	80	138	25	104	12	77	2030

**PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET
TOIMENPIDERYHMITÄIN 1992**

TR-IND. 138

VARSINAINEN TYÖOHJELMA

KUSTANNUKSET MILJ. MK

PIIRI	U	T	H	Ky	Mi	P-K	Ku	K-S	V	K-P	O	Kn	L	YHT.
TOIMENPIDE														
AJTU	19	8	13	3	-	-	9	3	13	-	3	-	-	71
ETL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
KETU	32	32	8	6	2	7	3	29	31	8	8	4	-	170
RKAP	1	-	2	-	6	-	-	7	-	-	-	-	-	16
ROHI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
RPKP	-	-	1	-	5	-	3	-	-	23	7	-	1	40
RPSR	1	5	24	12	8	7	3	-	12	2	6	15	-	96
RPÖS	1	18	8	-	12	-	21	22	30	7	4	12	32	166
RUUS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
SILP	9	6	1	-	3	-	2	4	5	6	-	7	-	42
SPKP	7	-	6	8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	32
SPSR	2	2	9	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	20
SPÖS	-	-	-	5	3	-	-	-	7	-	-	-	2	17
TAJA	-	-	-	-	2	6	-	-	4	-	-	-	-	12
MUU	375	468	322	191	203	151	200	220	274	100	192	133	297	3363
YHTEENSÄ	450	540	395	226	256	171	240	284	378	145	221	171	331	4049

Tielaitos

Vuoden 1992 työohjelman määrärahat ja kustannukset momenteittain (1000 mk)

1. YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO

Piiri	31.24.21	31.24.78.1	31.24.78.2	SALDOT 31.24.21	LASK. ERÄT	KUSTAN- NUKSET
Uusimaa	419 000	1 000	1 000	0	28 900	449 900
Turku	502 000	400	5 500	1 000	31 000	539 900
Häme	351 000	420	830	15 000	27 450	394 700
Kymi	210 000	400	0	0	15 600	226 000
Mikkeli	233 000	850	1 700	3 800	17 000	256 350
Pohjois-Karjala	185 000	200	2 540	0	14 900	202 640
Kuopio	223 000	600	500	0	17 200	241 300
Keski-Suomi	253 000	1 000	4 720	5 400	19 800	283 920
Vaasa	336 000	1 800	4 300	19 100	17 200	378 400
Keski-Pohjanmaa	156 000	1 100	1 400	0	13 400	171 900
Oulu	243 000	1 260	1 990	0	18 400	264 650
Kainuu	155 000	500	1 350	0	13 900	170 750
Lappi	306 000	1 000	480	0	25 000	332 480
TIEH	233 000	5 010	0	0	0	238 010
YHTEENSÄ	3 805 000	15 540	26 310	44 300	259 750	4 150 900

Tielaitos

Vuoden 1992 työohjelman määrärahat ja kustannukset momenteittain (1000 mk)

2. TIEVERKON KEHITTÄMINEN JA TYÖLLISYYSTYÖT

Piiri	31.24.77 25.50.77	31.24.78.1 31.24.78.2	SALDOT 31.24.77	TYÖLLISYYS 34.06.77	KUSTAN- NUKSET	Jakamaton 34.06.77
Uusimaa	407 500 ¹⁾	15 700	17 000	0	440 200	0
Turku	358 000	9 000	0	0	367 000	5 000
Häme	343 500	10 000	19 500	0	373 500 ²⁾	0
Kymi	117 100	4 500	0	0	121 600	0
Mikkeli	143 000	1 200	8 700	0	152 900	2 000
Pohjois-Karjala	16 800	5 200	0	7 800	29 800	2 000
Kuopio	92 100	5 000	1 900	0	99 000	1 500
Keski-Suomi	71 900	4 000	4 200	0	80 100	1 000
Vaasa	133 500	200	3 800	0	137 500	1 000
Keski-Pohjanmaa	25 200	0	0	0	25 200	0
Oulu	100 900	3 100	0	0	104 000	3 750
Kainuu	9 900	250	2 000	18 900	31 050	3 850
Lappi	76 900	0	0	22 600	99 500	15 940
TIEH	17 500	0	0	0	17 500	0
YHTEENSÄ	1 913 800	58 150	57 100	49 300	2 078 850	36 040

¹⁾ Uudenmaan piirin osuus sisältää 5000 mom. 25.50.77

²⁾ H-piirissä laskennallisia eriä 500

Tielaitos

Vuoden 1992 työohjelman määrärahat ja kustannukset momenteittain (1000 mk)

3. TALONRAKENNUS

PIIRI	31.24.74	SALDOT 31.24.74/91	YHTEENSÄ
Uusimaa	0	0	0
Turku	22 500	500	23 000
Häme	1 700	0	1 700
Kymi	500	670	1 170
Mikkeli	0	0	0
Pohjois-Karjala	0	0	0
Kuopio	2 000	0	2 000
Keski-Suomi	0	0	0
Vaasa	0	0	0
Keski-Pohjanmaa	0	0	0
Oulu	0	0	0
Kainuu	0	0	0
Lappi	0	0	0
TIEH	2 500	0	2 500
YHTEENSÄ	29 200	1 170	30 370

Tielaitos

Vuoden 1992 työohjelman määrärahat ja kustannukset momenteittain (1000 mk)

TIELAITOS YHTEENSÄ

PIIRI	BUDJETTI 1	TYÖLLISYYS 2	ULKOPUOLISET 3	SALDOT 4	1992 RAHAT 1+2+3	KUSTAN- NUKSET
Uusimaa	826 500	0	17 700	17 000	844 200	890 100
Turku	882 500	0	14 900	23 500	897 400	929 900
Häme	696 200	0	11 250	36 200	707 450	769 900
Kymi	327 600	0	4 900	500	332 500	348 770
Mikkeli	376 000	0	3 750	12 500	379 750	409 250
Pohjois-Karjala	201 800	7 800	7 940	0	217 540	232 440
Kuopio	317 100	0	6 100	3 900	323 200	342 300
Keski-Suomi	324 900	0	9 720	9 600	334 620	364 020
Vaasa	469 500	0	6 300	22 900	475 800	515 900
Keski-Pohjanmaa	181 200	0	2 500	0	183 700	197 100
Oulu	343 900	0	6 350	0	350 250	368 650
Kainuu	164 900	18 900	2 100	2 000	185 900	201 800
Lappi	382 900	22 600	1 480	0	406 980	431 980
TIEH	253 000	0	5 010	2 500	258 010	258 010
YHTEENSÄ	5 748 000	49 300	100 000	130 600	5 897 300	6 260 120

Lyhenteiden selitykset

Toimenpide

Soratien rakenteen parantaminen	RPSR
Öljysoratien rakenteen parantaminen	RPÖS
Kestopäällysteisen tien rakenteen parantaminen	RPKP
Painorajoitteisen sillan parantaminen	SILP
Sillan standardin parantaminen	SILS
Lossin korvaaminen sillalla	LOSI
Uuden tieyhteyden rakentaminen	RUUS
Soratien suuntauksen parantaminen	SPSR
Öljysoratien suuntauksen parantaminen	SPÖS
Kestopäällysteisen tien suuntauksen parantaminen	SPKP
Tien kapasiteetin lisääminen	RKAP
Uuden moottoritien rakentaminen	RMOT
Uuden moottoriliikennetien rakentaminen	RMOL
Ohikulkutien rakentaminen	ROHI
Kauko- ja kauttakulkuliikenteen tiejärjestelyt	KATI
Taajamajärjestelyt	TAJA
Ajoneuvoliikenteen turvallisuusjärjestelyt	AJTU
Kevyen liikenteen turvallisuusjärjestelyt	KETU
Eritasoliittymän rakentaminen	ETL